

Phụ lục
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ HOẠT ĐỘNG LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
 (Kèm theo Quyết định số 400 /QĐ-BGTVT ngày 05 tháng 04 năm 2024 của Bộ GTVT)

TT	Các hoạt động cơ bản trong lựa chọn nhà đầu tư	Thời gian thực hiện (theo kế hoạch)		Thời gian thực hiện (theo thực tế)		Số ngày chênh lệch	
		Số ngày	Tổng số ngày (cộng dồn)	Số ngày	Tổng số ngày (cộng dồn)	Số ngày	Tổng số ngày (cộng dồn)
1	Lập hồ sơ mời thầu	20	20				
2	Thẩm định hồ sơ mời thầu	05	25				
3	Phê duyệt hồ sơ mời thầu	02	27				
4	Chuẩn bị hồ sơ dự thầu	45	72				
5	Đánh giá hồ sơ dự thầu	25	97				
6	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư	10	107				
7	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư	03	110				
8	Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng	10	120				